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Ordre du jour | Dagorde 
 
1.  Introduction | Inleiding 
 
2.   Présentation de la modification de programme du Contrat de quartier  
 Presentatie van de programmawijziging van het Wijkcontract 
 
3.  Initiatives citoyennes 2016 | Oproep Burgerinitiatieven 2016 

 
4.  Op.3.1 Café socioculturel pour l’ancienne gare de Laeken 
  Sociocultureel café voor het voormalig station van Laken 
 
 - présentation de l’avant-projet | presentatie van het voorontwerp 
 - workshop participatif | participatie workshop 
 

5. Agenda 2015 - 2016 
 

6. Divers | Diversen 
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    2014 :  Rencontres avec les différents partenaires  (Bruxelles Environnement, 
  JC Decaux, SNCB, Infrabel…) | Ontmoetingen met de verschillende 
  partners (Leefmilieu Brussel, JCDecaux, NMBS, Infrabel …). 
Fin | Einde :  Beliris démarre une étude de faisabilité pour la passerelle | 
    2014 :   Beliris start een haalbaarheidsstudie voor de voetgangersbrug. 
 ▼ 
Début | Begin  JC Decaux libère le site et vide la zone de stockage | 
    2015 : JC Decaux ontruimt de site en ledigt de stockeringsruimte 
 ▼ 
    2015 :  Poursuite des échanges et mise en place d’un CA (pilotage). |  
  De onderhandelingen worden vervolgd en er wordt een beheerraad 
  opgericht (besturing).   
  ►avec la SNCB pour établir une convention d’occupation du site.  
  ►met de NMBS voor het opstellen van een overeenkomst voor de 
  bezetting van de site.   
  ►avec Bruxelles Environnement pour préciser la collaboration et la 
  méthodologie pour les 2 opérations (calendrier, programmation, 
  maîtrise d’ouvrage, gestion). 
  ►met Leefmilieu Brussel om de samenwerking en de methodologie 
  voor de 2 operaties te verduidelijken (kalender, programmering, 
  bouwheerschap, beheer). 
    2015 :  Lancement des premières études techniques (topo, sol…). | 
  Lancering van de eerste technische studies (topo, grond …). 
Fin | Einde  Programme d’activités et d’occupation temporaires sur le site. | 
    2015 :  Activiteitenprogramma en tijdelijke bezetting van de site. 
 

1.1 Intérieur d’îlot L28A | Binnenterrein L28A 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC  =     735.809,00 €  
2015    1.260.283,38 € 
 
 

1.2 Parc L28A | Park L28A 
 
2013  Cofinancement | Cofinanciering        
2015 
  3.500.000,00 € 
 
 Sans modification | zonder wijzigingen 

 
 

1.6 Pocket Park Tielemans 
 
2013  Subside CQD | DWC  =     465.607,00 €  
2015                   0,00 € 
 
 Reporté dans | overgedragen naar :      Op.1.1 
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    2014 :  Acquisition par le CPAS et la Ville de Bruxelles. | Verwerving door het 
  OCMW en de Stad Brussel. 
  Travaux et installations des différents locaux. | Werken en installatie 
  van de verschillende lokalen. 
  Ouverture de l’antenne de quartier. | Opening van de Wijkantenne. 
    
Fin | Einde   Le CPAS propriétaire de l’avant lance les études. | Het OCMW,  
    2014 :  eigenaar van het vooraan gelegen gebouw lanceert de studies. 
 ▼ 

Début | Begin   Présélection des candidats | Voorselectie van de kandidaten. 
    2015 : Commande des pré études | Bestelling van de voorstudies 
 ▼ 
Mi | Half  Désignation du bureau d’étude et commande de l’avant-projet.| 
    2015 :   Aanduiding van het studiebureau en bestelling van het voorontwerp 
 
    2015 :  Finalisation des interventions et travaux en cours dans l’antenne de 
   quartier. | Einde van de tussenkomsten et werken in de Wijkantenne. 
 
    2015 :  Définition de programme et du plan de gestion de l’occupation des 
  locaux arrière pour le long terme. | Beschrijving van het programma 
  en het beheerplan voor de bezetting op lange termijn van de achter 
  gelegen lokalen. 
 

1.3 Bockstael 160 –  
Logements & équipements | Woningen en uitrustingen 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC  =     4.205.327,00 €  
2015       4.226.827,00 € 
 
 

1.4 Bockstael 122 –  
Pôle de sport et jeunesse | Sport-en jeugdpool 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC  =     2.905.263,00 €  
2015       2.905.263,00 € 
 
 Sans modification | zonder wijzigingen 

 
 

1.5 Bockstael 88 –  
Pôle artistique et vidéo | Artistieke- en videopool 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC  =                     0,00 €  
2015             86.814,62 € 
 
 Complément pour | Aanvullend complement voor :  Travaux | Werf 
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2.1 Place Bockstael | Bockstaelplein 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC  =  1.677.200,00 €  
2015    1.677.200,00 € 
 
 Budget Global identique| Identiek globaal budget  
 + 100.000 € pour l’aménagement de l’espace public (2.1a) |  
       + 100.000 € voor de aanleg van de openbare ruimte (2.1a) 

 
 

2.2 Rue Fransman | Fransmanstraat 
 
 Cofinancement | Cofinanciering         
2013  1.000.000,00 € 
2015  2.000.000,00 € *  
  
 Le périmètre d’intervention à charge de la STIB est élargi 
     Uitgebreide interventie perimeter ten laste van de MIVB 
 
 
 
 
* À préciser | Verder uit te werken 

1.3 Bockstael 160 –  
Logements & équipements | Woningen en uitrustingen 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC  =     4.205.327,00 €  
2015       4.226.827,00 € 
 
 

1.4 Bockstael 122 –  
Pôle de sport et jeunesse | Sport-en jeugdpool 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC  =     2.905.263,00 €  
2015       2.905.263,00 € 
 
> Sans modification | zonder wijzigingen 

 
 

1.5 Bockstael 88 –  
Pôle artistique et vidéo | Artistieke- en videopool 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC  =                     0,00 €  
2015             86.814,62 € 
 
> Complément pour | Aanvullend complement voor :  Travaux | Werf 
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    2014 :  le projet  sur le site Vandergoten déposé par un promoteur est 
   abandonné suite à l’avis négatif sur le PU. | Het project voor de 
  Vandergoten site werd ingediend door een promotor en opgegeven 
  na een negatief advies voor de S.V. 
Fin | Einde  City Dev entame des négociations avec le propriétaire. | 
    2014 :  City Dev gaat onderhandelingen aan met de eigenaar 
 ▼ 
Début | Begin  City Dev conclut l’acquisition du site Vandergoten 
    2015 : City Dev sluit de verwerving van de Vandergoten site af 
 ▼ 
    2015 :  Rencontre avec City Dev pour préciser le programme sur le site
  et envisager la coordination avec les 2 opérations du CQD Bockstael 
  et la modification de programme. | 
  Ontmoeting met City Dev om het programma op de site te  
  verduidelijken en de coördinatie  aangaande de 2 operaties van het 
  DWct Bockstael en de programmawijziging te overwegen. 

2.3 Point Vélo | Fietspunt 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC  =  376.614,00 € 
2015    200.000,00 € 
 
 Budget identique pour l’infrastructure Point Vélo, réalisé en collaboration 

avec  City Dev| Identiek budget voor de infrastructuur Fietspunt, uitgevoerd in 
samenwerking met City Dev. 

        Le solde pour l’aménagement de la dalle (176.614€) est reporté dans : Op.3.8 
        Saldo voor de heraanleg van de plavuis (176.614€ ) is overgedragen in  : Op.3.8 
 

2.5 Pocket Park Leopold I 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC =     634.605,00 € 
2015                0,00 € 
 
 Reporté dans | overgedragen naar :      Op.3.8 
 

2.6 Pocket Park Bockstael 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC =     244.875,00 € 
2015                0,00 € 
 
 Reporté dans | overgedragen naar :      Op.3.8 
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    2014 :  Confirmation et modification du programme. La crèche sera implantée sur le site  
  Wittouck (côté rue Léopold I) et sa capacité d’accueil est portée à 60 places au lieu de 48.  
  Accord des différents services concernés. 
  Bevestiging en programmawijziging. Het kinderdagverblijf zal ingeplant worden op de  
  Wittouck site (kant Leopold I straat) met de mogelijkheid er 60 i.p.v. 48 kinderen op te  
  vangen. Akkoord met de verschillende betrokken diensten. 
 
  Rédaction du cahier des charges. | Opstelling van het lastenboek. 
  Réalisation du relevé topo. | Uitvoering van de topografische opmetingen. 
 ▼ 
Début | Begin 

    2015 :  Publication de l’appel à candidature | Publicatie van de kandidatenoproep 
 ▼ 
Mi | Half Présélection des candidats et commande des pré études. | Preselectie van de kandidaten 
    2015 :   en bestelling van de voorstudies. 
   Soutien et accompagnement pour la relocalisation durable du « snoeptuin » dans le  
  quartier. |Ondersteuning en begeleiding voor een duurzame bestemming van de  
  « snoeptuin » in de wijk.    
 
Fin | Einde  Désignation du bureau d’étude et commande de l’avant-projet 
    2015 :  Aanduiding van het studiebureau en bestelling van het voorontwerp 

2.4 Crèche Francophone | Franstalig kinderdagverblijf 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC  =  2.188.820,00 € 
2015    2.188.820,00 €  + 250.000,00€ 
 Cofinancement | Cofinanciering         
2013   0,00 € 
2015        1.873.494,00 € * 
 
 
 La crèche sera implantée sur le site Wittouck (côté rue Léopold I) et sa capacité d’accueil est 

portée à 60 places au lieu de 48.  
     Het kinderdagverblijf zal ingeplant worden op de Wittouck site (kant Leopold I straat) met de 
     mogelijkheid er 60 i.p.v. 48 kinderen op te vangen. 
 
 Accord des différents services concernés. 
     Akkoord met de verschillende betrokken diensten. 
 
 
 
 
 
 
* Financement total du service Démographie = 2.123.494 € | Totale financiering door de dienst 
Demografie 
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    2014 :  Précisions et complément du programme. | Verduidelijking en 
  bijvoegsel aan het programma. 
  Lancement des procédures et rédaction du cahier des charges. | 
  Lancering van de procedures en opstelling van het lastenboek. 
  Réalisation des pré-études techniques et relevés géomètre. | 
   Uitvoering van de technische voorstudies en opmetingen van de 
  landmeter 
 
Fin | Einde  Présélection des 4 bureaux d’études candidats. | 
    2014 :  Preselectie van 4 kandidaten studiebureaus. 
 ▼ 
Début | Begin 

    2015 :  Commande des pré études. |Bestelling van de voorstudies. 

 ▼ 
Mi | Half  Désignation du bureau d’étude et commande de l’avant-projet. 1 
    2015 :  Aanduiding van het studiebureau en bestelling van het voorontwerp. 
 
    2015 :  Démarrage du processus participatif et suivi de la mission d’étude. | 
  Opstarten van het participatief proces en  opvolging van de  
  studieopdracht 
 ▼ 
    2016 : Dépôt du dossier de permis d’urbanisme.| 
  Indiening van het dossier voor de stedenbouwkundige vergunning. 
 ▼ 
    2017 : Finalisation du dossier d’adjudication et commande des travaux. | 
  Afwerking van het aanbestedingsdossier en bestelling van de werken. 

3.1 Café socio-culturel | Sociocultureel café 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC  =  1.569.388,00 € 
2015    1.649.388,00 € 
 Cofinancement | Cofinanciering         
2013        1.476.141,00 € 
2015        2.985.402,40 € * 
 
 Précisions et complément du programme. | Verduidelijking en 

bijvoegsel aan het programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* À préciser | Verder uit te werken 
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     2014 :  Première réunion de 
coordination avec Beliris. | Eerste 
coördinatievergadering met Beliris. 
  Lancement d’une étude 
technique « patrimoine » sur le passage 
Chambon. |  
  Lancering van een 
technische studie « erfoed » over de 
Chambon doorgang. 
  Lancement d’une étude de 
faisabilité  
  détaillée par Beliris. | 
Lancering van een  
  gedetailleerde 
haalbaarheidsstudie door 
    Beliris. 
 ▼ 
    2015 : Confirmation des études 
entre la Ville  
  et Beliris. | Bevestiging 
van de studies  
  tussen de Stad en Beliris. 

3.2 Abords de l’ancienne gare|  
 Omgeving van het voormalig station 
3.3 Liaison cyclo-pietonne | 
 Fiets – en voet gangerbinding 
3.4 Le passage Chambon et ses abords | 
 De Chambondoorgang en zijn omgeving 
 
2013  BELIRIS   =  3.125.000,00 €  
2015   3.125.000,00 € 
 
 Budget Global identique 
        Identiek globaal budget  
 
 

3.5 Passerelle Parc de la Senne|Voetgangersbrug 
Zennepark 
 
2013  Cofinancement | Cofinanciering        
2015 
  3.500.000,00 € 
 
 Sans modification | zonder wijzigingen 
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3.6 Pocket Park Halte Royale 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC =     166.239,00 € 
2015                0,00 € 
 
 Reporté dans | overgedragen naar :      Op.3.8 
 

3.7 Pocket Park Champ de l’Eglise 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC =         51.745,00 € 
2015                 0,00 € 
 
 Reporté dans | overgedragen naar :      Op.3.8 
 
 

3.8  4 Pocket Parks 
 
2013  Subside CQD | Subsidie DWC =                 0,00 € 
2015                      1.274.078,00 € 
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I. Logement | Huisvesting 
 

• 5.01 Projet X : Réhabilitation de logements |  

 Herwaardering van woningen 
 

• 5.02 Régie de Quartier : Rénovation et isolation de façades | 
 Renovatie en isolatie van gevels 

 

• 5.03 Convivence : Guichet logement durable |     
  Samenleven : Duurzaam woonloket 

 

• 5.24 Régie foncière : Guichet de logement public |  

  Grondregie : Openbaar woonloket 
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II. Formation et emploi | Opleiding en tewerkstelling 

• 5.04 Jobyourself @ Bockstael 

• 5.05 Entraide Bruxelles : Enseignement pour adultes |  

 Onderwijs voor volwassenen 

• 5.07 Centrale de l’Emploi : D.A.R.E.  

 Dynamique Actions Ressources Emploi  

• 5.08 Mission Locale : Clés pour l’emploi | De sleutel naar 
tewerkstelling 

• 5.09 Mission Locale : Se former pour (re) trouver un emploi |                               
 Vorming naar tewerkstelling 
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III. Jeunesse | Jeugd 
 

• 5.13 GES-L : « Ecritures laekenoises » 

• 5.14 CPAS : L’école des devoirs – soutien aux élèves du 
secondaire | De huistakenschool – ondersteuning aan de 
leerlingen van het middelbare 

• 5.15 BRAVVO : PerSpectIves - Programme de suivi intensif |  

 Programma voor intensieve opvolging 

• 5.16 Buurtsport : Réseau sports de quartier | Buurtsportnetwerk 

• 5.17 Miks: maison des jeunes 2.0 | Miks Jeugdhuis 2.0  
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IV. Environnement & espaces publics | 
Leefomgeving & openbare ruimten 

 
• 5.06  Propreté publique | Openbare netheid 
 

• 5.10 Atrium : Embellissement des devantures commerciales |  
  Verfraaiing van de uitstalramen van handelszaken 

 

• 5.11 CyCLO : Atelier vélo | fietsatelier  
 

• 5.12  Actions vertes durables | Duurzame groene acties 
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V. Actions socioculturelles | Socioculturele acties 
 

• 5.18 Laeken Découverte : Valorisation du patrimoine |  

          Herwaardering van het erfgoed  
 

• 5.19 Collectif d’artistes : « La Bobine »  
 

• 5.20 Maison de la Création : Culture pour tous | 

               Cultuur voor iedereen 
 

• 5.23 Maison Mosaïque : « Le grenier des casseuses de crise »  
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VI. Coordination | Coördinatie 
 
 

• 5.21 Coordination socio-économique et antenne de quartier |  

 Socio-economische coördinatie en wijkantenne 

 

• 5.22 Initiatives citoyennes | Burgerinitiatieven 
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Initiatives citoyennes 2016 | 
Oproep Burgerinitiatieven 2016 

30/09  
Lancement des appels à initiatives |  
lancering initiatievenoproepen 
 
01/12  
Remise des dossiers d’appels à initiatives | 
Indiening dossiers initiatievenoproepen 
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Sociocultureel café  
voor het voormalig station van Lake 

Café socioculturel  
pour l’ancienne gare de Laeken | 
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 
BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING 


