
mission d’auteur de projet pour l’aménagement de quatre pocket parks le long 
de la l50 dans le cadre du contrat de quartier bockstael

OPDRACHT ALS ONTWERPER MET BETREKKING TOT DE INRICHTING VAN 4 POCKET PARKS 
LANGS DE L50 LIJN IN HET KADER VAN DE DUURZAAM WIJKCONTRACT BOCKSTAEL 

TEAM

Productions associees - Activité : BLOC paysage / Louise Lefebvre - Pauline Cabrit / Paysagistes DPLG 

PAULINE VARLOTEAUX + VVV Architectes / Ir. Architectes 

MARGAUX VIGNE / Sociologue et paysagiste 

BAS bvba / Stabilité

MK Engineering / Techniques Spéciales

pocket parks



TEA   M

LOUISE LEFEBVRE
Paysagiste

BLOC paysage

PAULINE CABRIT
Paysagiste 

 

PAULINE VARLOTEAUX
Architecte urbaniste

NICOLAS WILLEMET 
Architecte

VVV architectes

GUILLAUME VANNESTE
Architecte

VVV architectesMARGAUX VIGNE
Sociologue paysagiste 

 



PRINTEMPS

AVANT-PROJET

 (50 j max) (65 j max)  (120 j max)  (30 j max)

PROJET PERMIS ADJUDICATION LIVRAISONTRAVAUXEXECUTION

ÉTÉHIVER

COMMUNICATION
POUR TOUS LES SITES

RÉUNIONS 
DES COMITÉS

TRAVAUX

TRAVAUX

du terrain

2016 2017 2018 2019

AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE

Réunion de lancement

Dépôt permis 
d’urbanisme

plateforme 
d’échanges

Cartographie 
des projets

Citydev

Passerelle Beliris

Gare de Laeken 

des projets Fin de la missionNEWSLETTER / 
JOURNAL

sur site

Atelier projet

Ateliers jardinage Atelier jardinage Ateliers jardinage

Moutons ?
Accès éphèmère au site 

sur sitePromenade

Atelier projet

Atelier 
jardinage

Atelier 
jardinage

TRAVAUX
niveau DALLE

TRAVAUX
niveau BAS

LA HALTE ROYALE

LE CLOS (rue Champ de l’Eglise)

LE VALLON (rue Léopold Ier)

LA TERRASSE (bd Emile Bockstael)

COMITÉ  TECHNIQUE

PARTICIPATION :

TRAVAUX :

CONSULTATION

ACTION

GESTION

PRÉVISION des TRAVAUX 
par ENTREPRISES

PERIODE ESTIMEE DES 
TRAVAUX ANNEXES

COMITÉ PILOTAGE

INVITATION INTERVENANT 
EXTERIEUR /ASBL ...

ÉVÈNEMENT

Réception 
provisoire 

30 oct 2019

Commande 
des travaux 
15 nov 2017

P L A N N I N G 

TRAVAUX 

 WERF

GESTION

ONDERHOUD

ÉLABORATION DU PROJET ET ACTIONS 

ONTWERP EN ACTIES

2016 2017 2018 2019

CONSULTATION ET 
ÉVÉNEMENTS

RAADPLEGING EN 
EVENEMENTEN



M

M

M

M

M
M

4  ESPACES        D A N S  L E  Q U ART   I ER   /  4  P L AATSE     N  I N  D E  B U U R

Itinéraire Cyclable Régional / Regionale Fiets Route
Métro / MetroMaillage vert / Groene grid
Trains SNCB / NMBS treinen

Tramways / Trams

Bus / Bus



L OCA   L I SAT   I O N  /  L OCA   L I SAT   I E

Bd E. Bockstael (BK2.6) /
1200 m²

Rue Léopold Ier - Brico (BK2.5) :
2400 m²

Rue du Champs de l’Eglise /  
Kerkeveldstraat -Gare de Laeken 
Station (BK3.7)  :
200 m²

Halte Royale (BK3.6) /  Koninklijke 
Halt: 
1400 m²



Place Bockstael

L28

L50

Gare de Bockstael

Le Vallon / Het dal Le Clos / De Clos La Terrasse / Het Terras

Maison des jeunes

Princesse Clémentine

Moorslede

Brico

La Halte / de Halte

Ancienne Gare 
de Laeken

Cimetière de Laeken Notre-Dame 
de Laeken

Passage Chambon

Plaine de jeux

Outre-Pont

Jules de Trooz
Parc de la Senne

Future passerelle
MABRU

Domaine Royal 
de Laeken

Square Willems

La Chom’hier

Passerelle Msa

Maison de la 
création

Maison Mosaïque Piscine de Laeken

S é qu  e n c e s  /  SE  Q U E N T I ES



L E  Cl  o s  /  D e  C L OS

PRINTEMPS

AVANT-PROJET

 (50 j max) (65 j max)  (120 j max)  (30 j max)

PROJET PERMIS ADJUDICATION LIVRAISONTRAVAUXEXECUTION

ÉTÉHIVER

COMMUNICATION
POUR TOUS LES SITES

RÉUNIONS 
DES COMITÉS

TRAVAUX

TRAVAUX

du terrain

2016 2017 2018 2019

AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE

Réunion de lancement

Dépôt permis 
d’urbanisme

plateforme 
d’échanges

Cartographie 
des projets

Citydev

Passerelle Beliris

Gare de Laeken 

des projets Fin de la missionNEWSLETTER / 
JOURNAL

sur site

Atelier projet

Ateliers jardinage Atelier jardinage Ateliers jardinage

Moutons ?
Accès éphèmère au site 

sur sitePromenade

Atelier projet

Atelier 
jardinage

Atelier 
jardinage

TRAVAUX
niveau DALLE

TRAVAUX
niveau BAS

LA HALTE ROYALE

LE CLOS (rue Champ de l’Eglise)

LE VALLON (rue Léopold Ier)

LA TERRASSE (bd Emile Bockstael)

COMITÉ  TECHNIQUE

PARTICIPATION :

TRAVAUX :

CONSULTATION

ACTION

GESTION

PRÉVISION des TRAVAUX 
par ENTREPRISES

PERIODE ESTIMEE DES 
TRAVAUX ANNEXES

COMITÉ PILOTAGE

INVITATION INTERVENANT 
EXTERIEUR /ASBL ...

ÉVÈNEMENT

Réception 
provisoire 

30 oct 2019

Commande 
des travaux 
15 nov 2017

PRINTEMPS

AVANT-PROJET

 (50 j max) (65 j max)  (120 j max)  (30 j max)

PROJET PERMIS ADJUDICATION LIVRAISONTRAVAUXEXECUTION

ÉTÉHIVER

COMMUNICATION
POUR TOUS LES SITES

RÉUNIONS 
DES COMITÉS

TRAVAUX

TRAVAUX

du terrain

2016 2017 2018 2019

AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE

Réunion de lancement

Dépôt permis 
d’urbanisme

plateforme 
d’échanges

Cartographie 
des projets

Citydev

Passerelle Beliris

Gare de Laeken 

des projets Fin de la missionNEWSLETTER / 
JOURNAL

sur site

Atelier projet

Ateliers jardinage Atelier jardinage Ateliers jardinage

Moutons ?
Accès éphèmère au site 

sur sitePromenade

Atelier projet

Atelier 
jardinage

Atelier 
jardinage

TRAVAUX
niveau DALLE

TRAVAUX
niveau BAS

LA HALTE ROYALE

LE CLOS (rue Champ de l’Eglise)

LE VALLON (rue Léopold Ier)

LA TERRASSE (bd Emile Bockstael)

COMITÉ  TECHNIQUE

PARTICIPATION :

TRAVAUX :

CONSULTATION

ACTION

GESTION

PRÉVISION des TRAVAUX 
par ENTREPRISES

PERIODE ESTIMEE DES 
TRAVAUX ANNEXES

COMITÉ PILOTAGE

INVITATION INTERVENANT 
EXTERIEUR /ASBL ...

ÉVÈNEMENT

Réception 
provisoire 

30 oct 2019

Commande 
des travaux 
15 nov 2017
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L E  Cl  o s  /  D e  C L OS

M
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M
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L A  TERRASSE         /  H ET   TERRAS    

PRINTEMPS

AVANT-PROJET

 (50 j max) (65 j max)  (120 j max)  (30 j max)

PROJET PERMIS ADJUDICATION LIVRAISONTRAVAUXEXECUTION

ÉTÉHIVER

COMMUNICATION
POUR TOUS LES SITES

RÉUNIONS 
DES COMITÉS

TRAVAUX

TRAVAUX

du terrain

2016 2017 2018 2019

AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE

Réunion de lancement

Dépôt permis 
d’urbanisme

plateforme 
d’échanges

Cartographie 
des projets

Citydev

Passerelle Beliris

Gare de Laeken 

des projets Fin de la missionNEWSLETTER / 
JOURNAL

sur site

Atelier projet

Ateliers jardinage Atelier jardinage Ateliers jardinage

Moutons ?
Accès éphèmère au site 

sur sitePromenade

Atelier projet

Atelier 
jardinage

Atelier 
jardinage

TRAVAUX
niveau DALLE

TRAVAUX
niveau BAS

LA HALTE ROYALE

LE CLOS (rue Champ de l’Eglise)

LE VALLON (rue Léopold Ier)

LA TERRASSE (bd Emile Bockstael)

COMITÉ  TECHNIQUE

PARTICIPATION :

TRAVAUX :

CONSULTATION

ACTION

GESTION

PRÉVISION des TRAVAUX 
par ENTREPRISES

PERIODE ESTIMEE DES 
TRAVAUX ANNEXES

COMITÉ PILOTAGE

INVITATION INTERVENANT 
EXTERIEUR /ASBL ...

ÉVÈNEMENT

Réception 
provisoire 

30 oct 2019

Commande 
des travaux 
15 nov 2017

PRINTEMPS

AVANT-PROJET

 (50 j max) (65 j max)  (120 j max)  (30 j max)

PROJET PERMIS ADJUDICATION LIVRAISONTRAVAUXEXECUTION

ÉTÉHIVER

COMMUNICATION
POUR TOUS LES SITES

RÉUNIONS 
DES COMITÉS

TRAVAUX

TRAVAUX

du terrain

2016 2017 2018 2019

AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE

Réunion de lancement

Dépôt permis 
d’urbanisme

plateforme 
d’échanges

Cartographie 
des projets

Citydev

Passerelle Beliris

Gare de Laeken 

des projets Fin de la missionNEWSLETTER / 
JOURNAL

sur site

Atelier projet

Ateliers jardinage Atelier jardinage Ateliers jardinage

Moutons ?
Accès éphèmère au site 

sur sitePromenade

Atelier projet

Atelier 
jardinage

Atelier 
jardinage

TRAVAUX
niveau DALLE

TRAVAUX
niveau BAS

LA HALTE ROYALE

LE CLOS (rue Champ de l’Eglise)

LE VALLON (rue Léopold Ier)

LA TERRASSE (bd Emile Bockstael)

COMITÉ  TECHNIQUE

PARTICIPATION :

TRAVAUX :

CONSULTATION

ACTION

GESTION

PRÉVISION des TRAVAUX 
par ENTREPRISES

PERIODE ESTIMEE DES 
TRAVAUX ANNEXES

COMITÉ PILOTAGE

INVITATION INTERVENANT 
EXTERIEUR /ASBL ...

ÉVÈNEMENT

Réception 
provisoire 

30 oct 2019

Commande 
des travaux 
15 nov 2017
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L A  TERRASSE         /  H ET   TERRAS    

M
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L E  V A L L O N  /  H ET   D A L

PRINTEMPS

AVANT-PROJET

 (50 j max) (65 j max)  (120 j max)  (30 j max)

PROJET PERMIS ADJUDICATION LIVRAISONTRAVAUXEXECUTION

ÉTÉHIVER

COMMUNICATION
POUR TOUS LES SITES

RÉUNIONS 
DES COMITÉS

TRAVAUX

TRAVAUX

du terrain

2016 2017 2018 2019

AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE

Réunion de lancement

Dépôt permis 
d’urbanisme

plateforme 
d’échanges

Cartographie 
des projets

Citydev

Passerelle Beliris

Gare de Laeken 

des projets Fin de la missionNEWSLETTER / 
JOURNAL

sur site

Atelier projet

Ateliers jardinage Atelier jardinage Ateliers jardinage

Moutons ?
Accès éphèmère au site 

sur sitePromenade

Atelier projet

Atelier 
jardinage

Atelier 
jardinage

TRAVAUX
niveau DALLE

TRAVAUX
niveau BAS

LA HALTE ROYALE

LE CLOS (rue Champ de l’Eglise)

LE VALLON (rue Léopold Ier)

LA TERRASSE (bd Emile Bockstael)

COMITÉ  TECHNIQUE

PARTICIPATION :

TRAVAUX :

CONSULTATION

ACTION

GESTION

PRÉVISION des TRAVAUX 
par ENTREPRISES

PERIODE ESTIMEE DES 
TRAVAUX ANNEXES

COMITÉ PILOTAGE

INVITATION INTERVENANT 
EXTERIEUR /ASBL ...

ÉVÈNEMENT

Réception 
provisoire 

30 oct 2019

Commande 
des travaux 
15 nov 2017

PRINTEMPS

AVANT-PROJET

 (50 j max) (65 j max)  (120 j max)  (30 j max)

PROJET PERMIS ADJUDICATION LIVRAISONTRAVAUXEXECUTION

ÉTÉHIVER

COMMUNICATION
POUR TOUS LES SITES

RÉUNIONS 
DES COMITÉS

TRAVAUX

TRAVAUX

du terrain

2016 2017 2018 2019

AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE

Réunion de lancement

Dépôt permis 
d’urbanisme

plateforme 
d’échanges

Cartographie 
des projets

Citydev

Passerelle Beliris

Gare de Laeken 

des projets Fin de la missionNEWSLETTER / 
JOURNAL

sur site

Atelier projet

Ateliers jardinage Atelier jardinage Ateliers jardinage

Moutons ?
Accès éphèmère au site 

sur sitePromenade

Atelier projet

Atelier 
jardinage

Atelier 
jardinage

TRAVAUX
niveau DALLE

TRAVAUX
niveau BAS

LA HALTE ROYALE

LE CLOS (rue Champ de l’Eglise)

LE VALLON (rue Léopold Ier)

LA TERRASSE (bd Emile Bockstael)

COMITÉ  TECHNIQUE

PARTICIPATION :

TRAVAUX :

CONSULTATION

ACTION

GESTION

PRÉVISION des TRAVAUX 
par ENTREPRISES

PERIODE ESTIMEE DES 
TRAVAUX ANNEXES

COMITÉ PILOTAGE

INVITATION INTERVENANT 
EXTERIEUR /ASBL ...

ÉVÈNEMENT

Réception 
provisoire 

30 oct 2019

Commande 
des travaux 
15 nov 2017
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L E  V A L L O N  /  H ET   D A L

M
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L A  H A L TE   /  D E  H A L TE

PRINTEMPS

AVANT-PROJET

 (50 j max) (65 j max)  (120 j max)  (30 j max)

PROJET PERMIS ADJUDICATION LIVRAISONTRAVAUXEXECUTION

ÉTÉHIVER

COMMUNICATION
POUR TOUS LES SITES

RÉUNIONS 
DES COMITÉS

TRAVAUX

TRAVAUX

du terrain

2016 2017 2018 2019

AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE

Réunion de lancement

Dépôt permis 
d’urbanisme

plateforme 
d’échanges

Cartographie 
des projets

Citydev

Passerelle Beliris

Gare de Laeken 

des projets Fin de la missionNEWSLETTER / 
JOURNAL

sur site

Atelier projet

Ateliers jardinage Atelier jardinage Ateliers jardinage

Moutons ?
Accès éphèmère au site 

sur sitePromenade

Atelier projet

Atelier 
jardinage

Atelier 
jardinage

TRAVAUX
niveau DALLE

TRAVAUX
niveau BAS

LA HALTE ROYALE

LE CLOS (rue Champ de l’Eglise)

LE VALLON (rue Léopold Ier)

LA TERRASSE (bd Emile Bockstael)

COMITÉ  TECHNIQUE

PARTICIPATION :

TRAVAUX :

CONSULTATION

ACTION

GESTION

PRÉVISION des TRAVAUX 
par ENTREPRISES

PERIODE ESTIMEE DES 
TRAVAUX ANNEXES

COMITÉ PILOTAGE

INVITATION INTERVENANT 
EXTERIEUR /ASBL ...

ÉVÈNEMENT

Réception 
provisoire 

30 oct 2019

Commande 
des travaux 
15 nov 2017

PRINTEMPS

AVANT-PROJET

 (50 j max) (65 j max)  (120 j max)  (30 j max)

PROJET PERMIS ADJUDICATION LIVRAISONTRAVAUXEXECUTION

ÉTÉHIVER

COMMUNICATION
POUR TOUS LES SITES

RÉUNIONS 
DES COMITÉS

TRAVAUX

TRAVAUX

du terrain

2016 2017 2018 2019

AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE PRINTEMPS ÉTÉHIVER AUTOMNE

Réunion de lancement

Dépôt permis 
d’urbanisme

plateforme 
d’échanges

Cartographie 
des projets

Citydev

Passerelle Beliris

Gare de Laeken 

des projets Fin de la missionNEWSLETTER / 
JOURNAL

sur site

Atelier projet

Ateliers jardinage Atelier jardinage Ateliers jardinage

Moutons ?
Accès éphèmère au site 

sur sitePromenade

Atelier projet

Atelier 
jardinage

Atelier 
jardinage

TRAVAUX
niveau DALLE

TRAVAUX
niveau BAS

LA HALTE ROYALE

LE CLOS (rue Champ de l’Eglise)

LE VALLON (rue Léopold Ier)

LA TERRASSE (bd Emile Bockstael)

COMITÉ  TECHNIQUE

PARTICIPATION :

TRAVAUX :

CONSULTATION

ACTION

GESTION

PRÉVISION des TRAVAUX 
par ENTREPRISES

PERIODE ESTIMEE DES 
TRAVAUX ANNEXES

COMITÉ PILOTAGE

INVITATION INTERVENANT 
EXTERIEUR /ASBL ...

ÉVÈNEMENT

Réception 
provisoire 

30 oct 2019

Commande 
des travaux 
15 nov 2017
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L A  H A L TE   /  D E  H A L TE

M
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RÉ  F ÉRE   N CES    /  RE  F ERE   N T I ES

RENDRE VISIBLE ET 
ACCESSIBLE 

ZICHTBAAR EN 
TOEGANGELIJK MAKEN

 OCCUPER L’ESPACE

RUIMTE BEZETTEN

ÉLABORER LES PROJETS 
ENSEMBLE

SAMEN PROJECTEN 
ONTWIKKELEN

AMÉNAGEMENTS À 
LONG TERME

LANGETERMIJN 
INRICHTINGEN

IMPLICATION DANS LA 
GESTION

BETROKKENHEID IN 
HET BEHEERING



05/03/2016
PROMENADE
PROMENADE

20/03/2016 
FÊTE DE LA SOUPE

FEEST VAN DE SOEP

06/03/2016 
PORTES OUVERTES

OPEN DAG

09/04/2016 
PORTES OUVERTES 

OPEN DAG

15/05/2016 
MARCHÉ FLORAL
BLOEMENMARKT

23/04/2016*
ATELIER DE PROJET

PROJECT WORKSHOP

PROC    H A I N S  É V É N E M E N TS   /  KO  M E N D E  E V E N E M E N TE  N

* Date à confirmer



N O U S  CO  N TACTE     r  &  S U I V RE   L E  PRO   J ET

CO  N TACT     OP   TE   N E M E N  &  H ET   PRO   J ECT    V O L G E N

4pocketparks@gmail.com

FLYERS 

PORTES OUVERTES / OPEN DAG

(			   )


