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Ordre du jour | Dagorde 
1. Introduction | Inleiding 

2. Avancement des projets au terme de la 1ère année |  

 Vorderingsstaat van de projecten op het einde van het 1ste jaar 
- Pôle L28A – Projet Phare | Pool L28A – Pilootproject 

- Pôle Bockstael | Pool Bockstael 

- Pôle ancienne gare de Laeken | Pool voormalig station van Laken 

- Pocket Parks  

1. Plan des Actions Vertes 2015 | Plan van de Groene Acties 2015 

2. Présentation du projet « phytoremédiation » |  

Voorstelling van het project « Fytoremediatie » 

3. Divers | Diversen  

4. Agenda 2015 
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Pôle 1 
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    2014 :  Rencontres avec les différents partenaires  (Bruxelles Environnement, 
  JC Decaux, SNCB, Infrabel…) | Ontmoetingen met de verschillende 
  partners (Leefmilieu Brussel, JCDecaux, NMBS, Infrabel …). 
Fin | Einde :  Beliris démarre une étude de faisabilité pour la passerelle | 
    2014 :   Beliris start een haalbaarheidsstudie voor de voetgangersbrug. 
 ▼ 
Début | Begin  JC Decaux libère le site et vide la zone de stockage | 
    2015 : JC Decaux ontruimt de site en ledigt de stockeringsruimte 
 ▼ 
    2015 :  Poursuite des échanges et mise en place d’un CA (pilotage). |  
  De onderhandelingen worden vervolgd en er wordt een beheerraad 
  opgericht (besturing).   
  ►avec la SNCB pour établir une convention d’occupation du site.  
  ►met de NMBS voor het opstellen van een overeenkomst voor de 
  bezetting van de site.   
  ►avec Bruxelles Environnement pour préciser la collaboration et la 
  méthodologie pour les 2 opérations (calendrier, programmation, 
  maîtrise d’ouvrage, gestion). 
  ►met Leefmilieu Brussel om de samenwerking en de methodologie 
  voor de 2 operaties te verduidelijken (kalender, programmering, 
  bouwheerschap, beheer). 
    2015 :  Lancement des premières études techniques (topo, sol…). | 
  Lancering van de eerste technische studies (topo, grond …). 
Fin | Einde  Programme d’activités et d’occupation temporaires sur le site. | 
    2015 :  Activiteitenprogramma en tijdelijke bezetting van de site. 
 

1.1 Intérieur d’îlot L28A | Binnenterrein L28A 
1.2 Parc L28A | Park L28A 
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    2014 :  Acquisition par le CPAS et la Ville de Bruxelles. | Verwerving door het 
  OCMW en de Stad Brussel. 
  Travaux et installations des différents locaux. | Werken en installatie 
  van de verschillende lokalen. 
  Ouverture de l’antenne de quartier. | Opening van de Wijkantenne. 
    
Fin | Einde   Le CPAS propriétaire de l’avant lance les études. | Het OCMW,  
    2014 :  eigenaar van het vooraan gelegen gebouw lanceert de studies. 
 ▼ 

Début | Begin   Présélection des candidats | Voorselectie van de kandidaten. 
    2015 : Commande des pré études | Bestelling van de voorstudies 
 ▼ 
Mi | Half  Désignation du bureau d’étude et commande de l’avant-projet.| 
    2015 :   Aanduiding van het studiebureau en bestelling van het voorontwerp 
 
    2015 :  Finalisation des interventions et travaux en cours dans l’antenne de 
   quartier. | Einde van de tussenkomsten et werken in de Wijkantenne. 
 
    2015 :  Définition de programme et du plan de gestion de l’occupation des 
  locaux arrière pour le long terme. | Beschrijving van het programma 
  en het beheerplan voor de bezetting op lange termijn van de achter 
  gelegen lokalen. 
 

1.3 Bockstael 160 –  
Logements & équipements | Woningen en uitrustingen 
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    2014 :  Lancement des procédures et cahier des charges. | 
  Lancering van de procedures en het lastenboek. 
 
Fin 2014 :  Présélection des 5 bureaux d’études candidats. | 
  Preselectie van de 5 kandidaten studiebureaus. 
 ▼ 
Début | Begin   

    2015 :  Commande des pré études  | Bestelling van de voorstudies 

 ▼ 
Mi | Half  Désignation du bureau d’étude et commande de l’avant-projet.| 
    2015 :  Aanduiding van het studiebureau en bestelling van het voorontwerp. 
 
    2015 :  Suivi de la mission d’étude. |Opvolging van de studieopdracht. 
 ▼ 
    2016 : Dépôt du dossier de permis d’urbanisme.| 
  Indiening van het dossier van de stedenbouwkundige vergunning. 
 ▼ 
    2017 : Finalisation du dossier d’adjudication et commande des travaux.| 
  Finalisering van het aanbestedingsdossier en bestelling van de 
  werken. 

1.4 Bockstael 122 –  
Pôle de sport et jeunesse | Sport-en jeugdpool 
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    2014 :  Le CPAS lance la première phase de chantier et  les aménagements 
  des locaux aux étages. | Het OCMW lanceert de eerste fase van de 
  werf en de heraanleg van de lokalen op de verdiepingen. 
 
  Poursuite des échanges entre le CPAS et les futurs occupants. | 
  Voortzeting van de uitwisselingen tussen het OCMW en de  
  toekomstige bezetters. 
 ▼ 

Début | Begin  Commande de la dernière phase de travaux (rez-de-chaussée) | 
    2015 :   Bestelling van de laatste fase van de werken (gelijkvloers). 
  
 ▼ 
Mi | Half  Arrivée des futurs occupants (associations, collectifs, etc). | 

    2015 :   Aankomst van de toekomstige bezetters (verenigingen, enz). 
  Démarrage du projet socio-économique 5.19. | 
   Opstarten van het socio-economisch project 5.19.  
   
 
 
 
 

1.5 Bockstael 88 –  
Pôle artistique et vidéo | Artistieke- en videopool 
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Pôle 2 
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    2014 :  Rédaction du CSC pour l’étude « schéma directeur ». | Opstelling van het lastenboek voor de studie van het « richtschema » 
  Coordination avec la STIB, Atrium et la Régie de Quartier pour le projet de rénovation de la rue Fransman. |  
  Coördinatie tussen het MIVB, Atrium en de Régie de Quartier voor het renovatieproject van de Fransmanstraat  
Fin | Einde   
    2014 :    Sélection du bureau d’étude. | Selectie van het studiebureau. 
 ▼ 
Début | Begin  Lancement de l’étude « schéma directeur » (durée 12 semaines) – Bureau d’études Buur. | 
    2015  : Lancereing van de studie « richtschema » (gedurende 12 weken) – Studiebureau Buur.  
 ▼ 
Fév | Feb :    Analyse, consultation, participation (groupes de travail). | Analyse, consultatie, participatie (werkgroepen) 
Avril |April : Présentation du « schéma directeur » - Assemblée générale. | Voorstelling van het « richtschema » - Algemene vergadering 
 

Mi | Half Lancement de la mise en œuvre du « schéma directeur » (Cahiers des charges, coordination…). | 
    2015 : Lancering van de uitwerking van het « richtschema » (Lastenboek, coördinatie …). 
Fin | Einde   Finalisation des dossiers d’exécution et permis par la STIB pour le réaménagement de la rue Fransman. | 
    2015: Beëindigen van de uitvoeringsdossiers et vergunningen door de MIVB voor de heraanleg van de Fransmanstraat 
 
2016/2017 : Chantier STIB - rue Fransman (durée 1 à 2 mois). | Werf MIVB – Fransmanstraat (gedurende 1 tot 2 maanden). 

2.1 Place Bockstael | Bockstaelplein 
2.2 Rue Fransman | Fransmanstraat 
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    2014 :  le projet  sur le site Vandergoten déposé par un promoteur est 
   abandonné suite à l’avis négatif sur le PU. | Het project voor de 
  Vandergoten site werd ingediend door een promotor en opgegeven 
  na een negatief advies voor de S.V. 
Fin | Einde  City Dev entame des négociations avec le propriétaire. | 
    2014 :  City Dev gaat onderhandelingen aan met de eigenaar 
 ▼ 
Début | Begin  City Dev conclut l’acquisition du site Vandergoten 
    2015 : City Dev sluit de verwerving van de Vandergoten site af 
 ▼ 
    2015 :  Rencontre avec City Dev pour préciser le programme sur le site
  et envisager la coordination avec les 2 opérations du CQD Bockstael 
  et la modification de programme. | 
  Ontmoeting met City Dev om het programma op de site te  
  verduidelijken en de coördinatie  aangaande de 2 operaties van het 
  DWct Bockstael en de programmawijziging te overwegen. 

2.3 Point Vélo | Fietspunt 
2.6 Pocket Park – Bd Bockstael | Bockstaellaan 
 +   Vandergoten 
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    2014 :  Confirmation et modification du programme. La crèche sera implantée sur le site  
  Wittouck (côté rue Léopold I) et sa capacité d’accueil est portée à 60 places au lieu de 48.  
  Accord des différents services concernés. 
  Bevestiging en programmawijziging. Het kinderdagverblijf zal ingeplant worden op de  
  Wittouck site (kant Leopold I straat) met de mogelijkheid er 60 i.p.v. 48 kinderen op te  
  vangen. Akkoord met de verschillende betrokken diensten. 
 
  Rédaction du cahier des charges. | Opstelling van het lastenboek. 
  Réalisation du relevé topo. | Uitvoering van de topografische opmetingen. 
 ▼ 
Début | Begin 

    2015 :  Publication de l’appel à candidature | Publicatie van de kandidatenoproep 
 ▼ 
Mi | Half Présélection des candidats et commande des pré études. | Preselectie van de kandidaten 
    2015 :   en bestelling van de voorstudies. 
   Soutien et accompagnement pour la relocalisation durable du « snoeptuin » dans le  
  quartier. |Ondersteuning en begeleiding voor een duurzame bestemming van de  
  « snoeptuin » in de wijk.    
 
Fin | Einde  Désignation du bureau d’étude et commande de l’avant-projet 
    2015 :  Aanduiding van het studiebureau en bestelling van het voorontwerp 

2.4 Crèche Francophone | Franstalig kinderdagverblijf 
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Pôle 3 
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    2014 :  Précisions et complément du programme. | Verduidelijking en 
  bijvoegsel aan het programma. 
  Lancement des procédures et rédaction du cahier des charges. | 
  Lancering van de procedures en opstelling van het lastenboek. 
  Réalisation des pré-études techniques et relevés géomètre. | 
   Uitvoering van de technische voorstudies en opmetingen van de 
  landmeter 
 
Fin | Einde  Présélection des 4 bureaux d’études candidats. | 
    2014 :  Preselectie van 4 kandidaten studiebureaus. 
 ▼ 
Début | Begin 

    2015 :  Commande des pré études. |Bestelling van de voorstudies. 

 ▼ 
Mi | Half  Désignation du bureau d’étude et commande de l’avant-projet. 1 
    2015 :  Aanduiding van het studiebureau en bestelling van het voorontwerp. 
 
    2015 :  Démarrage du processus participatif et suivi de la mission d’étude. | 
  Opstarten van het participatief proces en  opvolging van de  
  studieopdracht 
 ▼ 
    2016 : Dépôt du dossier de permis d’urbanisme.| 
  Indiening van het dossier voor de stedenbouwkundige vergunning. 
 ▼ 
    2017 : Finalisation du dossier d’adjudication et commande des travaux. | 
  Afwerking van het aanbestedingsdossier en bestelling van de werken. 

3.1 Café socio-culturel | Sociocultureel café 
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     2014 :  Première réunion de coordination avec Beliris. | Eerste coördinatievergadering met Beliris. 
  Lancement d’une étude technique « patrimoine » sur le passage Chambon. |  
  Lancering van een technische studie « erfoed » over de Chambon doorgang. 
  Lancement d’une étude de faisabilité  
  détaillée par Beliris. | Lancering van een  
  gedetailleerde haalbaarheidsstudie door 
    Beliris. 
 ▼ 
    2015 : Confirmation des études entre la Ville  
  et Beliris. | Bevestiging van de studies  
  tussen de Stad en Beliris. 

3.2 Abords de l’ancienne gare| Omgeving van het voormalig station 
3.3 Liaison cyclo-pietonne | Fiets – en voet gangerbinding 
3.4 Le passage Chambon et ses abords | De Chambondoorgang en zijn omgeving 

3.5 Passerelle Parc de la Senne| Voetgangersbrug Zennepark 
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1.6 , 2.5 , 2.6 , 3.5 , 3.6 Pocket Parks 

 2014 :  Prises de contact et échanges avec SCNB et Infrabel, propriétaires des terrains. | 
  Contactopname en uitwisselingen met de NMBS en Infrabel, eigenaars van de terreinen. 
  Préparation des conventions. | Voorbereiding van de overeenkomsten. 
   Actions de terrains, groupes de travail, réunions… | Acties op het terrein, werkgroepen, vergaderingen … 
Fin | Einde  Attribution d’une mission de relevés topographiques des terrains. | 
    2014 : Toekenning van de opdracht voor topografische opmetingen van de terreinen. 
 ▼ 
Début | Begin Relevés des terrains. | Opmetingen van de terreinen. 
    2015 :   Signatures et validations des premières conventions. | Ondertekeningen en valideringen van de eerste overeenkomsten 
 ▼ 
Mi | Half  Rédaction d’un cahier des charges  afin de désigner un bureau d’étude (mission de conception et de participation).| 
    2015 : Opstelling van een lastenboek voor de aanduiding van een studiebureau (opdracht van ontwerp en participatie) 
   Rédaction de cahiers de charges techniques pour le lancement des études de sol et la sécurisation / accessibilité .| 
  Opstelling van de technische lastenboeken voor de lancering van de grond- en beveiligingsstudies/ toegankelijkheid. 
    2015 :  Démarrage du processus participatif et suivi de la mission d’étude. | Opstarten van het participatief proces en opvolging 
  van de studieopdracht. 
  Prolongation et définition des programmes d’occupations et d’activités sur les terrains. | Verlenging en definiëren van de 
  programma’s voor het gebruik en activiteiten op de terreinen. 
 ▼ 
2016/2018 : Chantiers et travaux d’aménagement. | Werven en aanlegwerken. 
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1.6 Pocket Park - Tielemans 
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2.5 Pocket Park - Talus Léopold Ier | Berm Leopold I 

2.6 Pocket Park - Bd Bockstael | Bockstaellaan 
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3.6 Pocket Park – Halte Royale | Koninklijk station 

3.7 Pocket Park – Champ de l’église | Kerkevelstraat 
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Plan Actions Vertes 2015 |  
              Plan Groene Acties 2015 
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En / in 2014 
 

• Prise de contact et réseautage. | Contactopname en aansluiting op het 
netwerk 

• Potentialités et atouts « verts » du quartier. | Mogelijkheden en « groene » 
troeven van de wijk. 

• Se faire connaitre: participer aux évènements. |  

 Zich kenbaar maken : deelnemen aan evenementen. 

• Développement de l’Antenne de quartier.|  

 Ontwikkeling van de Wijkantenne. 

22 
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En / in 2015 
  « Plan Actions Vertes » en plusieurs volets 
  « Plan Groene Acties » in meerdere luiken 
 
• Volet 1 : Bockstael Nature  
      Luik 1 : Bockstael Natuur 

 2 actions de végétalisation & appels à initiatives 
 2 vergroeningsacties & initiatievenoproepen 

• Volet 2 : Sensibilisation, information et formation  
      Luik 2 : Sensibilisering, info en opleiding 

 Ateliers d’agriculture urbaine. | Ateliers voor stedelijke landbouwkunde. 
 Balades nature. | Natuurwandelingen. 
 Ecoteam 
 Formations : compostage & jardinage. | Opleidingen : compost en tuinieren 
 Permanences. | Permanenties. 

• Volet 3 : Gestion des Pocket Parks 
      Luik 3 : Beheer Pocket Parks 
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Volet 1 - Luik 1 
Bockstael Nature | Bockstael Natuur 
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Action 1 | Actie 1 
 

Végétalisation des pieds d’arbres 

Vergroening van de voet van bomen 
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Action 2 | Actie 2 

 

Végétalisation des façades 
Vergroening van de gevels 
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Accompagnement des appels à initiatives  
Begeleiding van de initiatievenoproepen 

 
 
Formule 1 :  objectif « renforcer la convivialité entre habitants autour d’un 
  projet nature » | 

 doelstelling « versterking van de leefbaarheid tussen bewoners 
 rond een natuurproject » 

 
Formule 2 :  placement d’une ruche dans le quartier | 

 plaatsing van een bijenkorf in de wijk 
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Volet 2 | Luik 2 
Sensibilisation, information et formation 

Sensibilisering, info en opleiding 
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Action 1 | Actie 1 

 

Ateliers d’agriculture 
urbaine  

(4 à 5 ateliers / an ) 
 

Ateliers voor stedelijke 
tuinbouw   

(4 à 5 ateliers / jaar) 
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Action 2 | Actie 2 

 

Organisation de balades nature (4 balades / an) 

Organisatie van natuurwandelingen (4 wandelingen / jaar) 
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Action 3 | Actie 3 

 

Lancement d’une Ecoteam 
Antenne de quartier 
Lancering van een 

Ecoteam Wijkantenne 

Diagnostic/ 

Diagnose 

Planification 
/Planning 

Exécution 
/Uitvoering 

Suivi et 
vérifications 
/Opvolging 
en nazicht 

Amélioration 
et évaluation 
/ Verbetering 
en evaluatie 

Ecoteam?  
Equipe de volontaires chargée de mettre sur pied un 

plan d’actions afin de réduire les impacts 
environnementaux générés par les activités 

professionnelles. Elle met en œuvre une méthodologie 
d’amélioration continue. 

 
Ploeg vrijwilligers belast met de opstelling van een 

actieplan om de invloed van professionele activiteiten 
op het milieu te beperken. 

Ze stelt een duurzame verbeteringsmethodologie op.  



Commission de Quartier | 

Wijkcommissie  

13/01/2015 

32 

Réduction des impacts environnementaux 

Vermindering van de milieu invloeden 

Exemplarité 

Voorbeeldigheid 

Implication directe du personnel 

Rechtstreekse inmenging van het personeel 

Réduction des couts 

Vermindering van de kosten 

Pourquoi une Ecoteam au sein de l’Antenne de quartier ? 
Waarom een Ecoteam in de Wijkantenne? 
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Action 4 | Actie 4 

Organisation de formations  
Compostage, jardinage, apiculture… 

Opleidingen organiseren 
Compostering, tuinieren, bijenteelt … 
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Permanences | Permanenties  

Antenne de quartier  
Eco-conseils, informations, divers supports… 

Wijkantenne 
Eco-raadgevingen, informatie, diverse ondersteuning … 
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Volet 3 | Luik 3 
Gestion des Pocket Parks 

Beheer van de Pocket Parks 
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Pocket 
Parks 

Bureau d’études  
Studiebureau 

Démarches 
administratives / 
Administratieve 

stappen 

Coordination et 
consultation des 

publics 
concernés/Coör-

dinatie en 
consultatie van 

doelgroepen 

Activités sur le 
terrain / 

Activiteiten op 
het terrein 
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Calendrier Actions Vertes 2015 

Kalender Groene Acties 2015 

Fev-15 Mar-15 Avr-15 Mai-15 Jui-15 Juil-15 Aou-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Déc-15 

Appels 
initiatives 

Remise 
dossiers 

Jury lauréats 
Mise en 
oeuvre 

Mise en 
oeuvre 

Mise en 
oeuvre 

Mise en 
oeuvre 

Mise en 
oeuvre 

Mise en 
oeuvre 

Mise en 
oeuvre 

Mise en 
oeuvre 

Ateliers 
agriculture 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 

Balades 
nature 

Balade 1 Balade 2 Balade 3 Balade 4 

Formations Formation 
jardinage 

Formation 
jardinage 

Formation 
jardinage 

Formation 
compost 

Formation 
compost 

Formation 
compost 

Permanences 
14h-16h 

Mardi 
Jeudi 

Mardi 
Jeudi 

Mardi 
Jeudi 

Mardi 
Jeudi 

Mardi 
Jeudi 

Mardi 
Jeudi 

Mardi 
Jeudi 

Mardi 
Jeudi 

Mardi 
Jeudi 

Mardi 
Jeudi 

Mardi 
Jeudi 
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Présentation du projet 
« phyto_remédiation » |  

   Voorstelling van het project  
   « Fytoremediatie » 
 
Centre d’Ecologie Urbaine | Stedelijk Milieucentrum 
Université Libre de Bruxelles | V.U.B. 
 
Stephan Kampelmann 
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Divers | Diversen 



Commission de Quartier | 

Wijkcommissie  

13/01/2015 

40 

7 janvier :  Lancement des appels à initiatives | lancering initiatievenoproepen 
13 janvier :  CoQ #8 | Wco #8  
14 janvier :  Workshop - journal de quartier | wijkkrant – « l’Autre »  
22 février :  Remise des dossiers d’appels à initiatives |  
 Indiening dossiers initiatievenoproepen 
19 mars :  CoQ #9 – rapports d’activité des actions SE | 
 W.Co.#9 – Activiteitenverslagen van de SE acties 
Février :  ouverture du Guichet Logement Ville |  
 opening van het loket Huisvesting Stad 
Mars /Avril :  Sélection et lancement des initiatives de quartier | 
 Selectie en lancering van de wijkinitiatieven 
Avril :  AG #5 - présentation du schéma directeur Bockstael | 
 AV #5 – voorstelling van het richtschema Bockstael 
Mai :  Marché Floral & Activités Vertes |Bloemenmarkt & Groene Acties 

Agenda 2015 |  
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 
BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING 


