


BIENVENUE / WELKOM



**RÉAMÉNAGEMENT – PHASAGE CHANTIER
HERAANLEG - WERFFASERING**

DES ABORDS BRUCITY



Session d'information publique – Openbare informatie sessie
10/02/2023

VILLE DE BRUXELLES
STAD BRUSSEL
CITY OF BRUSSELS






LA VILLE
DE STAD

RAPPEL - OPFRISSING

RUES:


- DES HALLES
- DE L'EVEQUE
- DES AUGUSTINS
- RUE DE LAEKEN
- PLACE SAINT-CATHERINE
- DE LA VIERGE NOIRE
- DU MARCHE AUX POULETS
- DES POISSONNIERS

PERIMETRE DU CHANTIER




Total: 15.280 m²

AUTOURS DU PERIMETRE: PU EN COURS D'EXECUTION PROJETS EN COURS D'ETUDE




AUTOURS DU PERIMETRE: PU EN COURS D'EXECUTION PROJETS EN COURS D'ETUDE





LA VILLE
DE STAD

PROJET - OBJECTIFS







LA VILLE DE STAD

PROJET - OBJECTIFS


Coupe C-C' rue de Halle




Coupe B-B' rue de la Vierge Noire



Coupe A-A' rue du Marché aux Poulets



Coupe D"-D''' rue de l'Evêque






LA VILLE
DE STAD

PROJET - OBJECTIFS

- ETABLIR UNE **COHERENCE AVEC DES AMENAGEMENTS DES BOULEVARDS DU CENTRE** ET FAIRE LE **LIEN** ENTRE LES DIFFERENTS PROJETS EN CREEANT UNE **UNITE VISUELLE AVEC L'ENVIRONNEMENT ADJACENT**
- **RENFORCER LA MOBILITE DOUCE** EN S'INSCRIVANT DANS LES **OBJECTIFS** DU PLAN **GOOD MOVE** ET LES PRINCIPES D'AMENAGEMENT DES **MAGISTRALES PIETONNES**
- **AUGMENTER LA LISIBILITE** DE L'ESPACE EN **STRUCTURANT LES FONCTIONS**
- MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BATI EN RECREANT UN **ALIGNEMENT REGULIER D'ARBRES**
- **AUGMENTER LA BIODIVERSITE**





SITUATION EXISTANTE





SITUATION FUTURE






LA VILLE
DE STAD

PLANNING CHANTIER

- 1. CONCESSIONNAIRES**
- 2. REAMENAGEMENT**

PHASAGES CONCESSIONNAIRES

1. Pose Colt: Uniquement sur trottoir.



Evêque

J. Plateau


06/03

15 jo


31/03

PHASAGES CONCESSIONNAIRES

1. Pose Colt: Evêque phase 1




Situation Chantier - Werfsituatie




PHASAGES CONCESSIONNAIRES

1. Pose Colt: Vierge Noire phase 2



Situation Chantier - Werfsituatie




2. PHASAGES CONCESSIONNAIRES

Pose Elia: Accès SIAMU + LIVRAISON

BXL : Visverkoperstraat
Mobiliteitscoupe 1
Huidige situatie

BXL : Zwarte Lieve Vrouwestraat
Mobiliteitscoupe 4
Huidige situatie



Poissonniers

Vierge Noire

Laeken

06/03

40 jo


02/05

25 jo

08/06

2. PHASAGES REAMENAGEMENT

❖ AXE POISSONNIERS – VIERGE NOIRE



Phase 4'

03/04/23


+/- 8 mois (160 jo)

Phase 6'

21/11/23


❖ Axe Poissonniers-Vierge Noire

❖ ACCESSIBILITE D'ANSAERT



❖ Axe Poissonniers-Vierge Noire

❖ ACCESSIBILITE



Interruption circulation
entre Evêque et Dansaert
(livraisons)

Parking Brucity accessible


Bus 71+29 + 66
fonctionnent
Bus 46 + De Lijn
adapté/interrompu (en
discussion STIB, demande
terminus MN Marché aux
Grains)

Dansaert et Orts (hotel)
uniquement accessible via
Van Artevelde

Livraisons du piétonnier
zone Bourse + P Devaux
possible (sortie à adapter
dispositif anti-terro)

❖ Axe Poissonniers-Vierge Noire

❖ ACCESSIBILITE



Phase trottoir
Ste-Catherine
4 semaines

Phase Poissonniers
Aménagement FaF
8 semaines

Phase 1 Poissonniers Elia
Haute tension 15 jours

Interruption circulation
entre Evêque et Dansaert
(livraisons)

Parking Brucity accessible

Bus 71+29 + 66
fonctionnent


Bus 46 + De Lijn
adapté/interrompu (en
discussion STIB, demande
terminus MN Marché aux
Grains)

Dansaert et Orts (hotel)
uniquement accessible via
Van Artevelde

Livraisons du piétonnier
zone Bourse + P Devaux
possible (sortie à adapter
dispositif anti-terro)

❖ Axe Poissonniers-Vierge Noire

❖ ACCESSIBILITE



Interruption circulation entre Evêque et Dansaert (livraisons)

Parking Brucity accessible

Bus 71+29 + 66 fonctionnent


Bus 46 + De Lijn adapté/interrompu (en discussion STIB, demande terminus MN Marché aux Grains)

Dansaert et Orts (hotel) uniquement accessible via Van Artevelde

Livraisons du piétonnier zone Bourse + P Devaux possible (sortie à adapter dispositif anti-terro)

❖ Axe Poissonniers-Vierge Noire

❖ ACCESSIBILITE



Interruption circulation
entre Evêque et Dansaert
(livraisons)

Parking Brucity accessible

Bus 71+29 + 66
fonctionnent
Bus 46 + De Lijn
adapté/interrompu (en
discussion STIB, demande
terminus MN Marché aux
Grains)


Dansaert et Orts (hotel)
uniquement accessible via
Van Artevelde

Livraisons du piétonnier
zone Bourse + P Devaux
possible

Phase 1 Vierge Noire
Aménagement FàF 8
semaines

❖ Axe Poissonniers-Vierge Noire

❖ ACCESSIBILITE



Interruption circulation
entre Evêque et Dansaert
(livraisons)

Parking Brucity accessible

Bus 71+29 + 66
fonctionnent
Bus 46 + De Lijn
adapté/interrrompu (en
discussion STIB, demande
terminus MN Marché aux
Grains)

Dansaert et Orts (hotel)
uniquement accessible via
Van Artevelde

Livraisons du piétonnier
zone Bourse + P Devaux
possible


Phase 2 Vierge Noire
Aménagement FàF
8 semaines

Travaux Brucity – Coupure de l'axe Vierge Noire / Poissonniers

Impact sur les bus 46, 89 et
Noctis


Situation actuelle (et après chantier)

- Bus 46
 - Moortebeek – WTC-Glibert
- Bus 89
 - Westland Shopping – Gare Centrale




Bus 46 dévié

- Circule en deux sections :
 - Moortebek – Anneessens (rue des Six Jetons)
 - WTC-Glibert – De Brouckère – Gare Centrale
- Alternatives entre les deux sections :
 - Tram 3 et 4
 - Parcourable à pied par le piétonnier
- Offre identique pendant le chantier à l'offre habituelle :
 - Journée : toutes les 12 minutes
 - Soirée : toutes les 15 minutes



Noctis déviés

- Déviation des lignes Noctis (sauf N18) vers faubourgs
- Desserte de De Brouckère maintenue pour toutes les lignes



Bus 33 maintenu

- Pour rappel :

Pas d'impact de la coupure de l'axe Poissonniers – Vierge Noire sur la ligne de bus 33.
La ligne 33 gardera le même itinéraire et la même offre qu'aujourd'hui pendant le chantier.

Communication aux voyageurs et riverains

- Supports d'information illustrés aux arrêts des lignes 46 et 89
- Messages sur les afficheurs dynamiques de temps d'attente aux arrêts des lignes 46 et 89
- Annonces audio dans les véhicules et les stations de métro
- Site web et application STIB
- Réseaux sociaux STIB (Facebook et Twitter)
- Newsletter STIB



LA VILLE
DE STAD

CONTACT

Toutes questions via l'adresse
Julien.Mille@brucity.be



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



VILLE DE BRUXELLES
STAD BRUSSEL
CITY OF BRUSSELS





QUESTIONS