Durée Looptijd

Phase 2 — Branchement Fase 2 - Aftakking

22j (du lun. au ven. et sur rendez -vous)*
22d (man. tot en met vrij. en op afspraak)*

£
V. Branchement coté pair _ Aftakking even

16j (du lun. au ven. et sur rendez -vous)*
16d (man. tot en met vrij. en op afspraak)*

*De7ha15h30 * Op 7utot 15.30 uur

Salgs

02 Le chantier— Phase 2 Werf—Fase 2



