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Projet d'Arrété - Conseil du 23/06/2025

Objet : Projet H2020 RESPONSE.- Avenant n° 4 a la convention de subvention.

Le Conseil communal,

Considérant la politique communale de la Ville de Bruxelles visant a devenir une Ville « intelligente » et & développer un premier
quartier a énergie positive (PED) ;

Vu la participation de la Ville a I’appel a projets « smart cities and communities » lancé par la Commission européenne avec le projet
nomm¢é "RESPONSE" visant a développer et tester des solutions innovantes et intégrées pour contribuer au déploiement des «
quartiers a énergie positive » en Europe d’ici 2050 (farde n°2304498 — accord du Collége du 12/12/2019) ;

Vu que la version adaptée de la Convention de Consortium et la Convention de Subvention du projet RESPONSE ont été adoptées
ainsi que leurs signatures validées par le Conseil (farde n°® 2359204) en sa séance du 07/09/2020 ;

Considérant la proposition du coordinateur du projet EIFER - Europiisches Institut fiir Energieforschung - de soumettre un avenant a
la Convention de Subvention a la Commission européenne afin de faire valider certains changements qui se sont avérés nécessaires
(voir annexe) ;

Considérant que ces changements concernent principalement des délais de soumission a la Commission européenne de certains
livrables ainsi que le traitement des cotts de certains partenaires ;

Considérant que les changements repris dans 1’avenant affectent les activités et le budget de la Ville des maniéres suivantes :

- Le projet sera prolongé de 12 mois, jusqu’au 30/09/2026. Cette prolongation s’est avérée nécessaire a cause d’un retard
dans I’implémentation de certaines innovations dans les villes phares Dijon et Turku, ce qui a également retardé le monitoring de ces
solutions et I’achévement de certains livrables associés.

- La derniére période de reporting (actuellement en cours) sera prolongée de 12 mois, jusqu’au 30/09/2026. Cela signifie que
le paiement de la derniére tranche du subside aura lieu environ 4 mois apres cette date, début 2027.

- La majeure partie des activités prévues par la Ville se termineront comme initialement prévu pour fin septembre 2025.
Certaines tiches seront encore a prévoir aprés septembre 2025.

- Le budget total alloué a la Ville reste inchangé.

Considérant la demande du 28 mai 2025 du coordinateur du projet EIFER - Européisches Institut fiir Energieforschung - a tous les
partenaires du projet d’exprimer leur avis quant a cet avenant dans un délai de 15 jours ;

Sur proposition du Collége des Bourgmestre et Echevins,
ARRETE :

Article unique : L’avenant n° 4 4 la convention de subvention du projet RESPONSE est adopté.
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Annexes :
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