



Contrat de Quartier Durable LES MAROLLES

PV DE LA COMMISSION DE QUARTIER N° 17 – Espace Public

TENUE EN DATE DU 12 Mars 2020 à 18h30

A RADIS-MAROLLES, RUE DE LACAILLE 4, 1000 BRUXELLES

Duurzaam Wijkcontract DE MAROLLEN

PV VAN DE WIJKCOMMISSIE N° 17 – Openbare Ruimte

GEHOUDEN OP 12 Maart 2020 om 18u30

IN RADIS-MAROLLES, LACAILLESTRAAT 4, 1000 BRUSSEL

PRÉSENCE – AANWEZIGHEID	2
ORDRE DU JOUR.....	3
PROJETS & ACTIONS.....	3
DIVERS.....	5
CALENDRIER.....	5
DAGORDE.....	6
PROJECTEN & ACTIES	6
DIVERSEN	8
PLANNING	8

PRÉSENCE – AANWEZIGHEID

Ville de Bruxelles/ Cabinet Arnaud Pinxteren
Stad Brussel / Kabinet Arnaud Pinxteren

Arnaud PINXTEREN, Pierre BURNIAT

Ville de Bruxelles/ Cabinet Bart Dhondt
Stad Brussel / Kabinet Bart Dhondt

An DESCHEEMAEKER, Thomas DOESSELAERE

Ville de Bruxelles / Cabinet Fabian Maingain
Stad Brussel / Kabinet Fabian Maingain

Fabian MAINGAIN

Ville de Bruxelles / Cabinet Zoubida Jellab
Stad Brussel / Kabinet Zoubida Jellab

Zoubida JELLAB, Ludovic FORTIN

Ville de Bruxelles / Espaces Verts
Stad Brussel / Groene Ruimten

Hans DE WANDELER

Ville de Bruxelles / Travaux de Voiries
Stad Brussel / Wegeniswerken

Hicham KADIRI, Paul VAN GELDER

Ville de Bruxelles / Affaires économiques
Stad Brussel / Economische zaken

Mélanie DELOTS, Anastasia FREBOURG

Ville de Bruxelles / Propreté
Stad Brussel / Reinheid

Lisa AUQUIER

Ville de Bruxelles / Rénovation Urbaine
Stad Brussel / Stadsvernieuwing

Hans EELENS, Véronique LECHIEN, Céline VANDERMOTTEN,
Kristien VAN DEN HOUTE

C.P.A.S. de Bruxelles
O.C.M.W. van Brussel

Thierry TIMMERMANS

Urban Brussels / Direction Rénovation urbaine
Urban Brussels / Directie Stadsvernieuwing

Lionel DESTRUMENT

Riverains
Buurtbewoners

Mathieu BIOTTEAU, Gwenaël BRES, Daoud SOFI,
Philippe DELVAUX, Rachida EL BAGHDADI, Nicole TONNEAU

Ateliers des Tanneurs
AuQuai asbl
Centre culturel Bruegel
Ecores – Particitiz
Foyer des Jeunes des Marolles
Garance
Habitat & Rénovation asbl
Jeunes Ambitions Marolles asbl
Logement Bruxellois, le
Pavé dans les Marolles
Union des Locataires Marolliens
Unité Scoutes Marolles
VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie/ Stedelijk Beleid
et

Ronald DEGREEF
Laurent TRIERWEILER, Giada DI TRAPANI, Renata MELLONI
Christine RIGAUX
Olivier CHAPUT
Bilal CHUITAR
Roxanne CHINIKAR
Claire DERACHE
Ilyas AZIZI RIFI, Aboul SECK
Anne VANDOOREN, Philip VEEVAETE
Patrick WOUTERS
Andrzej KRYSZTON
Caroline LECLEF, Nathan RENER
Caroline ENGLEBERT
Sajjad MANSOURNIA (architectu(u)r(e) student)

Excusés - Verontschuldigen

Denise ORANGE, Helena VAN DEN NESTE, Michel DESCHUYTERE

- * La liste de présence peut être incomplète puisqu'elle n'a pas circulé d'une façon régulière lors de la réunion
- * De aanwezigheidslijst kan onvolledig zijn aangezien deze niet nauwgezet is rondgegaan tijdens de vergadering

ORDRE DU JOUR

1. Mot de l'Échevin et tour de table
2. Approbation du précédent PV
3. Projets et actions
 - Réaménagement des rues
 - Réaménagement des intérieurs d'ilots
 - Présentation par l'asbl Garance : Genre et espace public
 - La place du Jeu de Balle
 - Valorisation des espaces publics de proximité
4. Divers
 - a. Info sur le timing des nouveaux appels à projets
5. Calendrier

MOT DE L'ÉCHEVIN

L'Échevin introduit la réunion et - à la demande d'un membre de la Commission - propose un tour de table où chacun.e se présente.

APPROBATION DU PV PRÉCÉDENT

La CoQ approuve le PV précédent moyennant deux modifications formulées par Esteban JAIME TORNIN EJT (par mail le 10.03) :

- 1) *Il nous semble cohérent de privilégier les associations du quartier des Marolles (territoire de Bruxelles-Ville)*
- 2) *Le projet DREAM ne cherche pas à fonctionner sur fonds propres, mais, dans les faits, son financement se fait en grande majorité sur fonds propres.*

PROJETS & ACTIONS

Hans Eelens, coordinateur des projets Espace Public, introduit les différentes opérations. Les porteurs de projets expliquent.

VOLET ESPACE PUBLIC

Réaménagement des rues [3.01]

Ecores - Particitiz est un consortium - sélectionné par la cellule Bruxelles-Participation - qui accompagne les études réalisées en interne par la Ville comme celle de la cellule Espace Public pour la réaménagement des 5 rues. Olivier Chaput présente la méthodologie du processus participatif: en amont d'une étude en interne qui sera lancée en automne 2020, une journée participative avec les habitants des Marolles aura lieu le 13 juin 2020 (date à confirmer). La cellule Espace Public présentera min. 2 scénarii d'aménagement pour chaque rue tenant compte des contraintes et opportunités. La journée se poursuivra avec une balade dans les rues concernées, un repas convivial et une après-midi d'ateliers. Un retour sur les résultats de la journée sera prévu lors d'une AG qui se tiendra dans le courant du second semestre 2020.

- PW En divisant les habitants en petits groupes, les ateliers, ne risque-t-on pas une discussion fractionnée ?
- OC Une mise en commun est prévue à la fin de la journée participative où les différents avis seront confrontés collectivement
- RDG Il y aura plusieurs travaux en même temps dans le quartier (à part les rues : le métro à Stalingrad, le Parc Urbain Jonction, ...). Il est souhaité et demandé de prêter attention à ce qu'on puisse encore circuler dans le quartier.

Réaménagement des intérieurs d'ilots [3.02]

En ce qui concerne le réaménagement des ilots, l'étude - une seule regroupant tous les ilots - sera, elle, extériorisée via un marché public lancé par la cellule Espace Public en mai. Le volet participation sera intégré dans la mission d'étude globale. Un jury impliquant également le bMa sélectionnera le lauréat.

- NR Une procédure de sélection impliquant le bMa, pourrait-elle inclure des habitant.e.s au jury ?
- AP Ce n'est pas la coutume et il faut voir ce qui est possible d'un point de vue légal. Le jury est composé des membres des administrations concernées mais nous poserons la question aux services et au bMa.
- TT Qui sont les propriétaires de ces ilots ?
- AP Ce sont des propriétaires publics comme le Logement Bruxellois.

TT	Mais les ilots touchent également les arrières des propriétés privées ?
AP	Ces propriétaires seront inclus dans le processus participatif. Le cahier des charges contiendra une clause participative afin de permettre l'implication de tous.
REB	Le budget sera tout de même ventilé par ilot. En vue de se réappropriier un maximum ces projets, la ventilation pourrait-elle être communiquée ?
HE	Le montant global se base sur l'estimation du coût total des travaux pour chaque site. Ce coût a été déterminé par la cellule espace public selon un prix unitaire standard au m ² . Celui-ci est repris au programme du Contrat de quartier. Ces montants pourraient évoluer en fonction de l'étude et des besoins de programmation qui seront identifiés en concertation avec les habitants et usagers.
PW	Un cahier des charges se compose de plusieurs volets, différentes expertises sur lesquelles le bMa appliquera une pondération qu'il a définie. Ainsi c'est le bMa qui décidera in fine.
AP	L'aspect participatif sera repris parmi les critères de sélection. Par ailleurs, le bMa est un « conseiller », la Ville reste le décideur final.

Genre et espace public | Garance asbl

Roxanne Chinikar présente les objectifs de l'asbl et du projet dans le cadre du Contrat de Quartier: introduire la dimension du genre dans l'espace public et soutenir la réflexion de façon transversale à travers les différentes opérations en cours dans le quartier des Marolles. Elle montre de nombreuses références et études précédentes. Des marches exploratoires dans le quartier ont déjà eu lieu et suscitent beaucoup de questions quant à la participation des femmes à ce genre d'activités (moyenne de 20%). Une demande explicite pour mener des ateliers pour les associations intéressées est formulée. Roxanne précise la durée limitée pour ce projet et l'ancrage difficile en si peu de temps.

Voir présentation Garance asbl (en annexe).

La place du Jeu de Balle [3.06]

Les différents services/cabinets présentent les premiers éléments d'analyse/diagnostic, les objectifs et des propositions.

- L'échevin F. Maingain- Affaires économiques - souligne l'importance et l'attraction du plus grand marché de Belgique en insistant sur le nombre d'abonnements annuels (350 sur 372 places). Il veillera à ce que le vieux marché continue à avoir lieu normalement pendant les travaux qui devront s'organiser par petits tronçons.
- L'échevine des Espace Verts, Mme Z. Jellab, insiste sur la nécessité de proposer une solution pérenne pour permettre aux arbres de se développer dans de bonnes conditions. Seuls 4 arbres sont encore en bonne santé, tous les autres sont malades ou ont été très abîmés. Différentes techniques sont envisagées pour replanter des arbres de façon pérenne. Celles qui sont à l'étude pour l'instant : (un mélange) terre-pierre et structures « tree-box » (des galeries) pour donner le plus de place possible aux racines et garantir le bon développement de ces arbres. Le choix des essences et le type de protection des pieds d'arbres sont encore à l'étude. L'aménagement de mobilier (banc) autour des arbres est également envisagé.
- Hicham Kadiri – de la cellule Travaux de Voiries précise qu'il y a différents types de dégradation du pavage de la place allant d'un faible affaissement local aux pavés manquants et dangereux. Les voiries autour de la place sont en très mauvais état contrairement aux trottoirs. La cellule propose un repavage complet de la place (terre-plein et voiries) à l'identique et par phases.
- Sibelga propose un nouveau type de mâts pour améliorer l'éclairage public sur 2 niveaux : autant en dessous qu'à la hauteur même de la couronne des arbres.

Le chantier devra tenir compte des contraintes physiques et techniques (impétrants, technique de plantations d'arbres, etc.) et du fonctionnement du marché. Les services de la Ville avancent vers une solution globale : un phasage des travaux concerté entre tous les services, tout en ayant le moindre impact sur le fonctionnement du marché. Parallèlement, des réunions élargies seront organisées avec les principaux intéressés.e.s : ceux qui, au quotidien, travaillent ou vivent sur et autour de la place y compris les échoppiers.

PW	Ce serait bien d'avoir des arbres qui donnent de l'ombre...
GB	...et des bancs avec des assises en bois...
AK	...sans séparation pour décourager les sans-abris de s'y allonger comme c'est souvent le cas.
ZJ	(l'Échevine) L'intégration du mobilier urbain de type bancs, etc...est à l'étude actuellement.
CR	Pourquoi remplacer les réverbères qui sont en place actuellement et « <i>qui ont de la gueule</i> » par un éclairage du type « stade »?
AP	Nous prendrons contact avec Sibelga pour rediscuter du choix des luminaires et veiller à ce que celui-ci soit en phase avec le contexte spécifique de la place.
AK	Peut-on acter dans le PV que le pavage de la place serait refait à l'identique en récupérant les pavés existants?
KV	C'est fait !
PW	Quid des bordures de la place?
HK	Certaines bordures totalement défoncées seront remplacées à l'identique. Pour les enlever – et mettre voirie et trottoirs au même niveau (espace partagé) - il faut un Permis d'Urbanisme.

- RC Est-ce que Sibelga est au courant de la réflexion de Garance asbl ? Des marches exploratoires en soirée pourront aider le choix d'éclairage.
- GB Le marché ne concerne pas uniquement le service Affaires économiques qui est souvent trop répressif dans ses actions.
- FM L'Échevin du commerce rappelle que ses services déploient beaucoup d'énergie pour accompagner, de manière constructive, tous les acteurs du marché. Il est par ailleurs ouvert à toute proposition pour renforcer les partenariats entre ses services et le quartier. Il est également possible de travailler en plus étroite concertation avec la cellule de Participation et l'équipe de coordination du Contrat de quartier.

VOLET SOCIO-ÉCONOMIQUE

Valorisation des espaces publics de proximité [5.03]

Un jury a désigné le Collectif auQuai comme lauréat du premier appel à projets 'Valorisation des espaces publics de proximité'. Sa mission s'étend sur les 3 années à venir.

Le projet vise à la création successive de 3 interventions dans 3 sous-quartiers dans les Marolles, par un parcours visible et sensible - de rencontres avec les habitants - de moments festifs inédits et ludiques - de petits aménagements urbains, temporaires ou durables, définis par des actions cocréées avec les habitants et les associations partenaires.

Voir présentation Collectif auQuai (en annexe).

- RE Quid de l'habitat insalubre ? Des espaces publics vides ? Comment comptez-vous intégrer les jeunes, les chômeurs du quartier dans les projets ?
- AK Qu'en est-il du Greenpoint et de la propreté dans le quartier ?
- AP Il n'est pas possible d'aborder tous les sujets lors d'une seule Commission de quartier. Fin 2019, une COQ avait été entièrement consacrée au volet logement (notamment tout le travail réalisé par la Ville et le Contrat de quartier dans le domaine de la lutte contre les logements vides). Par ailleurs, il existe une antenne de quartier au cœur des Marolles (rue de l'Hectolitre) ouverte à tous et destinée à informer les habitants/acteurs sur l'évolution des projets. Pour ce qui concerne la propreté, une coordinatrice nouvellement recrutée s'est installée à l'antenne du quartier depuis le 1^{ier} mars. Elle aidera à mettre en place les nombreuses actions autour de la propreté publique. La prochaine CoQ sera dédiée aux projets socio-économiques (dont la propreté et la Brigade des paveurs) et en automne nous tiendrons une nouvelle CoQ sur le thème du logement et des infrastructures.

DIVERS

Trois nouveaux appels à projets sont en cours/ont été lancés dernièrement : 'Made in Marolles' (deadline 13.04), 'Aide au secteur alimentaire' et 'Valorisation des espaces publics' (deadline 18.05 pour les deux). Un accompagnement pour introduire une candidature peut être obtenu auprès de la du coordinatrice.teur Céline Vandermodden ou Hans Eelens. Un rappel de l'invitation pour les candidatures de participation aux jurys (1 à 3 habitants/membres de la CoQ) sera envoyé sous peu.

CALENDRIER

- HE Voir calendrier dans la présentation (en annexe).

DOCUMENTS A CONSULTER

- CAR La présentation de la réunion est disponible sur le site www.Bruxelles.be/marolles/ DOCUMENTS / REUNIONS / 2020

DAGORDE

1. Verwelkoming door de Schepen
2. Goedkeuring van de vorige PV.
3. Projecten en acties
 - Heraanleg van de straten
 - Heraanleg van de binnenhuizenblokken
 - Presentatie door de vzw Garance : Gender en openbare ruimte
 - Het Vossenplein
 - Herwaardering van de openbare buurruimten
4. Diversen
 - a. Info aangaande de timing van de nieuwe projectenoproepen
5. Planning

VERWELKOMING DOOR DE SCHEPEN

De Schepen opent de vergadering en – op aanvraag van een lid van de Commissie – stelt voor dat eenieder zich voorstelt.

GOEDKEURING VAN VORIGE PV

De WCo keurt de vorige PV goed mits twee wijzigingen geformuleerd door Esteban JAIME TORNIN EJT (per mail op 10.03) :

1) *Het lijkt ons logisch om de verenigingen van de Marollenwijk te bevoordelen (territorium Stad Brussel)*

2) *Het project DREAM rekent er niet op om met eigen middelen te werken, maar in feite gebeurt zijn financiering voor een groot deel met eigen middelen.*

PROJECTEN & ACTIES

Hans Eelens, coördinator van de openbare ruimten, introduceert de verschillende operaties en de projectverantwoordelijke lichten deze toe.

LUIK OPENBARE RUIMTE

Heraanleg van de straten [3.01]

Ecores - Particitiz is een consortium – geselecteerd door de Cel Brussel-Participatie – dat de studies, die intern door de Stad werden gerealiseerd, begeleidt zoals deze van de Cel Openbare Ruimte voor de heraanleg van de 5 straten. Olivier Chaput presenteert de methodologie van de participatieprocedure gelijklopend met een interne studie die zal aanvangen in de herfst 2020, een participatiedag met de inwoners van de Marollen zal plaatsvinden op 13 juni 2020 (datum nog te bevestigen). De Cel Openbare Ruimte zal voor elke straat minimum 2 aanlegscenario's presenteren rekening houdende met de verplichtingen en de opportuniteiten. Die dag zal gevolgd worden door een wandeling in de betrokken straten, een gezellige hap en een namiddag van workshops. Een feedback aangaande de resultaten van de dag wordt voorzien tijdens een AV die zal plaatsvinden in het tweede semester van 2020.

PW Bij het opdelen van de inwoners in kleine groepjes, riskeren we hierbij dan geen versnipperde discussie ?

OC Een samenkomst werd voorzien op het einde van de participatiedag waar de verschillende adviezen gemeenschappelijk zullen vergeleken worden

RDG Er zullen verschillende werkzaamheden gelijktijdig plaatsvinden in de wijk (buiten de straten : de Stalingrad metro, het stadspark Jonction, ...). Het is wenselijk en er werd gevraagd hierbij aandacht te schenken om nog te kunnen circuleren in de wijk.

Heraanleg van de binnenhuizenblokken [3.02]

Wat de Heraanleg van de binnenhuizenblokken betreft, de studie - die alle betrokken blokken groepeerd – zal in mei aanbesteed worden via een overheidsopdracht opgestart door de Cel Openbare Ruimten. Het luik participatie zal geïntegreerd worden in de globale studieopdracht. Een jury zal samen met de bMa de laureaat uitkiezen.

- NR Kunnen in de selectieprocedure samen met de bMa inwoners betrokken worden in de jury ?
- AP Dit is niet gebruikelijk en men moet zien of dit wettelijk gezien mogelijk is. De jury is samengesteld uit leden van de betrokken administratiediensten, maar we zullen aan de diensten en aan de bMa de vraag stellen.
- TT Wie zijn de eigenaars van deze blokken ?
- AP Het zijn openbare eigenaars zoals de Brusselse Woning.
- TT Maar de blokken grenzen eveneens aan de achterkant van de privé-eigendommen ?
- AP Deze eigenaars zullen betrokken worden bij participatieprocedure. Het lastenboek zal een participatieclausule bevatten teneinde de betrokkenheid van eenieder toe te laten.
- REB Het budget zal alleszins per blok verdeeld worden. Om ons toe te laten een maximum van deze projecten toe te eigenen, zou deze verdeling kunnen gecommuniceerd worden ?
- HE Het globaal bedrag berust op de raming van de kostprijs van de werken voor elke site. Deze kostprijs werd bepaald door de Cel Openbare Ruimten volgens een standaard eenheidsprijs per m². Deze is hernomen in het programma van het Wijkcontract. Deze bedragen zouden kunnen evolueren in functie van de studie en de noden van de planning die zullen bepaald worden in overleg met de inwoners en de gebruikers van de wijk.
- PW Een lastenboek bestaat uit verschillende luiken, verschillende onderzoeken waarop de bMa een weging zal toepassen door hem bepaald. Op die manier zal het de bMa zijn die per slot van rekening zal beslissen.
- AP Het participatief aspect zal hernomen worden in de selectiecriteria. Bovendien, de bMa is een « raadgever », de Stad beslist uiteindelijk.

Gender en openbare ruimte |vzw. Garance

Roxanne Chinikar presenteert de doelstellingen van de vzw en van het project in het kader van het Wijkcontract : de dimensie van het gender in de openbare ruimte introduceren en de gedachte op een transversale manier ondersteunen doorheen de verschillende operaties die aan de gang zijn in de Marollenwijk. Zij toont de talrijke referenties en voorafgaande studies. Ontdekkingswandelingen in de wijk hebben reeds plaatsgevonden en hebben veel vragen doen rijzen wat betreft de participatie van vrouwen aan dergelijke activiteiten (gemiddelde van 20%). Een uitdrukkelijke vraag voor het leiden van ateliers voor geïnteresseerde verenigingen werd gesteld. Roxanne preciseert de beperkte duur voor dit project en de moeilijke verankering op zo'n korte tijd. Zie presentatie vzw. Garance (in bijlage).

Het Vossenplein [3.06]

De verschillende diensten/Kabinetten presenteren de eerste analyse/diagnose-elementen, de doelstellingen en de voorstellen.

- De Schepen F. Maingain- Economische Zaken – onderstreept het belang van de aantrekkingskracht van de grootste markt van België door de nadruk te leggen op het aantal jaarabonnementen (350 van de 372 plaatsen). Hij zal erop toezien dat de oude markt normaal blijft doorgaan tijdens de werken en dit aan de hand van kleine straatgedeelten.
- De Schepen voor Groen Ruimten, Mevr. Z. Jellab, benadrukt de noodzaak om een duurzame oplossing voor te stellen opdat de bomen zich onder goede omstandigheden kunnen ontwikkelen. Enkel 4 bomen zijn nog in goede staat, al de andere zijn ziek of zwaar beschadigd. Verschillende technieken worden overwogen om bomen op een duurzame manier te herplanten. Deze zijn momenteel in studie : (een mengeling van) aarde-steen en structuren « tree-box » om zoveel mogelijk plaats te laten voor de wortels en om de goede ontwikkeling van deze bomen te garanderen. De keuze van de boomsoorten en het type bescherming van de voet van de bomen zijn nog ter studie. De plaatsing van meubilair (banken) rond deze bomen wordt eveneens overwogen.
- Hicham Kadiri – van de Cel Wegeniswerken preciseert dat er verschillende types van degradatie van de betegeling van het plein zijn, gaande van een lichte verzakking tot het ontbreken van tegels wat gevaarlijk kan zijn. De straten rond het plein bevinden zich in een zeer slechte staat in tegenstelling met de voetpaden. De Cel stelt een volledige herbetegeling van het plein voor (ophoging en straten) in zijn oorspronkelijke staat en per fases.
- Sibelga stelt een nieuw type van masten voor ter verbetering van de openbare verlichting op 2 niveaus : zowel naar onder als naar boven toe tot zelfs aan de boomtoppen.

De werf zal rekening dienen te houden met fysieke en technische verplichtingen (ondergrondse bekabeling en leidingen, technieken van boombeplantingen, enz.) en met de werking van de opdracht. De diensten van de Stad vorderen naar een globale oplossing : een fasering der werken in overleg met alle diensten, dit alles zonder de minste impact te hebben op de werking van de opdracht. Gelijktijdig zullen ruime vergaderingen gehouden worden met de voornaamste geïnteresseerden : deze die, dagelijks, werken of leven op of rond het plein met inbegrip van de winkeliers.

- PW Het zou goed zijn om bomen te hebben die schaduw geven ...
- GB ...en houten banken ...

- AK ...zonder afscheiding, om daklozen niet te ontmoedigen zoals al te vaak het geval is.
- ZJ (de Schepen) De integratie van stadsmeubilair (banken, enz.) is momenteel ter studie.
- CR Waarom de actuele verlichtingspalen vervangen die « *mogen gezien worden* » vanwege hun « stadion » verlichting ?
- AP We zullen contact opnemen met Sibelga om de keuze van de straatlantaarns opnieuw ter discussie te brengen en erop toe te zien dat deze in fase zou zijn met de specifieke context van het plein.
- AK Kunnen we in de PV melden dat de betegeling van het plein in zijn oorspronkelijke staat zal uitgevoerd worden met recuperatie van bestaande kasseien ?
- KV Ziezo !
- PW Hoe staat het met de boordstenen van het plein ?
- HK Sommige boordstenen die helemaal verzakt zijn zullen als voorheen vervangen worden. Om deze te verwijderen – en het wegdek en het voetpad op hetzelfde niveau te brengen (gedeelde ruimte) – is een stedenbouwkundige vergunning nodig.
- RC Is Sibelga op de hoogte van de bedenking van de vzw Garance ? Ontdekkingswandelingen 's avonds zullen kunnen helpen bij de keuze van de straatverlichting.
- GB De opdracht betreft niet enkel de dienst Economische Zaken die vaak te repressief is in haar acties.
- FM De Schepen van Handel herinnert dat zijn diensten veel energie spenderen om alle actoren van de opdracht, op een constructieve manier, te begeleiden. Hij staat trouwens open voor elk voorstel ter versterking van de samenwerking tussen zijn diensten en de wijk. Het is eveneens mogelijk om in nauwer overleg met de Cel Participatie en met de coördinatieploeg van het Wijkcontract samen te werken.

SOCIO-ECONOMISCH LUIK

Herwaardering van de openbare buurtruimten [5.03]

Een jury heeft de vzw Collectif auQuai aangeduid als laureaat van de eerste projectenoproep 'Herwaardering van de openbare buurtruimten'.

Haar opdracht spreidt zich over de 3 komende jaren.

Het project beoogt het leiden van 3 opeenvolgende interventies in 3 onder-wijken in de Marollen, via een zichtbaar en merkbaar parcours – van ontmoetingen met de inwoners – onuitgegeven en ludieke feestmomenten – kleine stadsinrichtingen, tijdelijk of duurzaam, bepaald door acties die werden medeopgericht met de inwoners en de partnerverenigingen.

Zie presentatie Collectif auQuai (in bijlage)

- RE Hoe staat het met de verkrotting ? De leegstaande openbare ruimten ? Hoe denkt u de jongeren, de werklozen uit de buurt in de projecten te betrekken ?
- AK Hoe staat het met Greenpoint en de netheid in de wijk ?
- AP Het is onmogelijk om al deze onderwerpen in één enkele Wijkcommissie aan te snijden. Einde 2019 werd een WCo helemaal gewijd aan het luik huisvesting (meer bepaald al het werk gerealiseerd door de Stad en het Wijkcontract op het vlak van de bestrijding van leegstaande woningen). Daarenboven, er is een wijkantenne in het hart van de Marollen (Hectoliterstraat) open voor iedereen en bedoeld om de inwoners/actoren te informeren over de ontwikkeling van de projecten. Wat betreft de netheid, een pas gerekruteerde coördinatrice heeft zich sinds 1 maart gevestigd in de wijkantenne. Zij zal helpen met het opzetten van talrijke acties rond de openbare netheid. De volgende WCo zal gewijd worden aan de socio-economische projecten (waaronder de netheid en de Brigade van de Kasseileggers) en in de herfst zal een nieuwe WCo gehouden worden rond het thema huisvesting en infrastructuur.

DIVERSEN

Drie nieuwe projectenoproepen zijn aan de gang/werden onlangs opgestart : 'Made in Marolles' (deadline 13.04), 'Ondersteuning van de voedings(hulp)sector' en 'Herwaardering van de openbare buurtruimten' (deadline 18.05 voor de twee). Een begeleiding voor de indiening van een kandidatuur kan verkregen worden bij de coördinatrice Céline Vanderhoven of bij de coördinator Hans Eelens. Een herinneringsuitnodiging voor de deelnamekandidaturen aan de jury's (1 à 3 inwoners/leden van de WCo) zal binnenkort toegestuurd worden.

PLANNING

- HE Zie planning in de presentatie (in bijlage).

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN

- CHA De presentatie van onderhavige vergadering is beschikbaar op de site <https://www.brussel.be/marollen/> DOCUMENTEN / VERGADERINGEN / 2020